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1.  Aufiragsgrundiagen

Zwecks besserer Lesbarkeit wird in diesen Subunternehmerbedingungen bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Haupt-
wortern das generische Maskulinum verwendet. Die gewdhlten Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung jedoch grunds&tzlich for
samiliche Geschlechter.

Die Subunternehmerbedingungen der SCHMID BAUGRUPPE HODLING GMBH und deren Tochterunternehmen (in weiterer Folge ,,Subun-
ternehmerbedingungen® genannt) gelten fir sémtliche Leistungen des Auftragnehmers ("AN"), sofern der Auftraggeber (,AG") und der
AN nichts Abweichendes ausdricklich schriftlich vereinbart haben. Die Geltung der Subunfernehmerbedingungen kann nur durch aus-
drUckliche schriftliche Vereinbarung im Einzelfall ausgeschlossen oder eingeschrankt werden. Entfgegenstehende oder abweichende Be-
dingungen des AN haben keine Geltung, selbst dann nicht, wenn diese unwidersprochen bleiben oder in Kenntnis solcher Bedingungen
des AN der AG die Leistung vorbehaltlos annimmt. Abweichungen von den vorliegenden Subunternehmerbedingungen einschlieBlich
Abweichungen vom Schriftfformerfordernis bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Subunternehmerbedingungen gelten auch
dann, wenn der AN diese nicht unterfertigt an den AG zurUck Gbermittelf.

Grundlage dieser Vereinbarung ist in absteigender Reihenfolge:

(1) der Auftragsbrief;

(2) das Verhandlungsprotokoll;

(3) die gegenstandlichen Subunternehmerbedingungen;

(4) behdrdliche Bescheide und Auflagen;

(5) das Leistungsverzeichnis mit all seinen Vorbemerkungen bzw. das der beauftragten Leistung zugrunde liegende Angebot;

(6) alle die beauftragten Leistungen betreffenden und zur AusfUhrung freigegebenen Plan- und sonstigen AusfUhrungsunterlagen insbe-
sondere Bau- und Ausstattungsbeschreibungen, Raumbicher etc. sowie der Bauzeitplan;

(7) sé@miliche technische und rechtliche Bedingungen des Bauherrn, soweit sie auf die Arbeiten des Auftragnehmers zutreffen;

(8) die ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023;

(9) die einschlagigen technischen ONORMEN; und

(10) das Muster HaftrGcklassgarantie.

Bei Widersprichen gilt die angefUhrte Reihenfolge. Der AN bestatigt die Kenntnisnahme der Reihenfolge der Vertragsgrundlagen sowie
des Leistungsumfangs. Wenn ein Pauschalauftrag abgeschlossen wird, gehen die Planunterlagen gemdaB Punkt 1.2.(6) dem Leistungsver-
zeichnis samt Angebot gemdaB Punkt 1.2.(5) vor.

2. Vertragsgegenstand, Leistungsumfang

Der AN erbringt auf Basis der angeflhrten Auftragsgrundlagen Leistungen fir das im Auftragsschreiben ndher bezeichnete Projekt. Die
Beschdaftigung von Subunternehmern ist nur nach schriftlicher Zustimmung durch den AG zuldssig. Leistungen des AN sind termingerecht
und vertragsgemaB auszufUhren. Die Auftragsbedingungen und Vorgaben des Endkunden/Bauherrn/Auftraggeber des AG ("Endkunde*)
sind einzuhalten. FUr den Fall, dass der AN gegen die ausschreibungskonforme AusfUhrung der Leistungen laut den angefUhrten Auftrags-
grundlagen Bedenken hat, ist er verpflichtet, den AG unter Wahrnehmung seiner Hinweis- und Warnpflicht sofort davon in Kenntnis zu
sefzen.

Der AN ist im Rahmen dieses Vertrages verpflichtet, alle zur ordnungsgemdaBen und fristgerechten Erbringung seiner Leistungen erforderli-
chen MaBnahmen, wie insbesondere Koordinations-, Abstimmungs- und UnterstUtzungsmaBnahmen auch schon im Vorfeld seiner Leis-
tungserbringung zu setzen. Ferner hat er die Verpflichtung, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den fir das Projekt tétigen Planern und
allen sonstigen Gewerknehmern, alles zu veranlassen, um eine termingerechte Inbetriebnahme des Gewerks aus rechtlicher und techni-
scher Sicht zu ermdglichen. Insbesondere ist der AN fUr die Beschaffung aller fUr seine Leistungen erforderlichen behdrdlichen Bescheide,
insbesondere Abnahmebescheide und Befunde, fUr die Erwirkung der bau-, gewerbe-, veranstaltungsstéttenbehdrdlichen Bewilligungen,
BenUtzungsbewilligungen, etc. sowie von Fertigstellungsanzeigen und fUr die ErfUllung der daraus resultierenden Auflagen auf eigene
Kosten verantwortlich.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen gemd&B dem jeweils letztgUltigen Terminplan zu erbringen. Der AN garantiert die ordnungsgemde
und fristgerechte Leistungserbringung zu den vereinbarten Terminen. Treten wéhrend der Leistungserbringung, der Inbetriebsetzung oder
des Probebetriebes M&ngel an den Leistungen des AN auf oder verursacht der AN im Rahmen seiner Leistungserbringung einen Schaden,
so ist er verpflichtet, auf eigene Kosten unverziglich sémtliche erforderlichen MaBnahmen zu treffen, um die Geltendmachung hieraus
entstehender Anspriche durch Dritte zu verhindern.

Der AN ist verpflichtet, vor seiner Tatigkeit vor Ort NaturmaB zu nehmen. Abweichungen der NaturmaBe zu Planangaben sind unverziglich
und schriftlich dem Bauleiter des AG mitzuteilen. Der AN ist auBerdem verpflichtet, sémtliche geforderte Zertifizierungen zu erfillen und
die letztgUltigen Sicherheits- und Gesundheitsstandards sowie die Baustellenordnung und den SiGe Plan einzuhalten und auf seine Kosten
umzusetzen.

Der AN ist auBerdem verpflichtet, auf Aufforderung unverziglich alle Dokumente und Unterlagen, die der CE-Zertifizierung zugrunde lie-
gen, insbesondere die Leistungserkldrung als Beschreibung der zugesicherten Eigenschaften und zwingende Voraussetzung fUr die CE-
Kennzeichnung, vorzulegen. Spatestens mit Legung der Schlussrechnung sind alle erforderlichen bzw. vereinbarten Dokumente, Unterla-
gen, Atfteste und Prifbefunde, zu Ubergeben. Alle mit der Erbringung Ihrer Lieferungen und Leistungen verbundenen Kosten, wie zum
Beispiel anteilige Versicherungsprémien und Baunebenkosten, die Kosten fUr die Projektdokumentation, die Kosten fir Genehmigungen,
sind durch den Werklohn abgegolten und wurden von dem AN in die Preise eingerechnet.

Als Klarstellung wird festgehalten, dass nachfolgend beispielhaft angefUhrten Nebenleistungen unter anderem vom Leistungsumfang
enthalten sind: Die fUr die DurchfUhrung der Leistung erforderliche komplette Baustelleneinrichtung inkl. Parkplatzsperren etc., Vorhalten
derselben, Baustellenrdumung, z.B.: Baukran, Absicherungen und Absperrungen, Beleuchtung und dgl. samt Bedienungspersonal, Trans-
portkosten, Mieten und Bewachung, sowie aller erforderlichen Absicherungen, Auf- und Abbau der erforderlichen Material- und Werk-
zeugbaracken samt Transportkosten, Herstellung und Erhaltung der bauprovisorischen AnschlUsse fir Wasser und Strom, Herstellung aller
erforderlichen BaugerUste, Arbeitsschutz- und KleingerUste, Wegschaffen des Abbruch und Aushubmaterials, der Abfélle samt Abtransport
und Deponiegebihren und das Reinhalten der Baustelle im Zuge der AusfUhrung der Leistungen und nach Fertigstellung der Leistungen
(Zwischenreinigungen und Endreinigung), Vornahme und Koordinierung aller die Leistungen betreffenden Baubeschauungen, Teiinahme
an Baubesprechungen, laufende Kontrolle der zur Verarbeitung kommenden Materialien und Fertigteile, MaBnahmen, die fir den Um-
weltschutz zu setzen sind (Staub- und Larmbel&stigung) werden nicht gesondert vergUtet, DurchfUhrung der Schutz- und SicherheitsmaB-
nahmen entsprechend UnfallverhUtungsvorschriften, zu schitzende Bauteile sind bei schlechter Witterung provisorisch mit vom AN beizu-
stellendem Abdeckungsmaterial abzudecken, die RGumlichkeiten der Baustelle sind bei kalter Witterung provisorisch mit vom AN beizu-
stellendem Material wintersicher (Fenster, TUren, usw.) zu verschlieBen, es sind Uberhaupt alle winterbedingten Erschwernisse einzurech-
nen, Waagrisse, Nivellierungen und andere MaBnahmen sind ohne Kostenersatz herzustellen. Die Beistellung und Anlieferung aller erfor-
derlichen Materialien und sonstigen Beigaben zur Baustelle, Be- und Entladen der Fahrzeuge, eventuelle Lagerung und Zwischenlagerung
auf der Baustelle und Transport zur Verwendungsstelle, Schutz der gelieferten Materialien vor Beschddigungen und Diebstahl bis zur Ab-
nahme durch den AG nach erfolgter einwandfreier Verarbeitung, Muster und Musterfldchen sind nach Anordnung des AG herzustellen
und sofern sie nicht zur AusfUhrung gelangen, bei Bedarf zu neutralisieren. Sédmtliche Oberfldchen (Fliesen, Parkettboden etc.), Beleuch-
tungen, sanitdre Einrichtungsgegenstdnde sowie Accessoires sind vor Einbau zu bemustern. Die Kosten fUr den Verbrauch von Strom und
Wasser tréigt der AN.
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3. Preise

Es wird ein Festpreis bis zur Fertigstellung im Bauzeitplan vereinbart. Mehr- oder Minderkosten in Folge von Lohn- und/oder Stoffpreisénde-
rungen werden nicht erstattet. Etwaige vereinbarte Nachldsse sind im Endpreis bereits berUcksichtigt. Die Preise gelten fUr alle Lieferungen
frei Bestimmungsort (versichert) und umfassen sémtliche Kosten des Transports, der Verpackung und die Entladung mit Verbringung inklu-
sive der Entsorgung des Verpackungsmaterials. Vereinbaren die Parteien einen Pauschalpreis, gehdren zum Leistungsumfang alle zum
Erreichen des Vertragsgegenstandes (Leistungsziel) erforderlichen Leistungen, auch wenn sie in den Auftragsgrundlagen nicht ausdrick-
lich erwdhnt sind. Der AN Ubernimmt in diesem Fall ausdricklich eine Vollstandigkeits- und Mengengarantie.

4. Po6nale

Gerdt der AN aus Grinden, die er zu vertreten hat, insbesondere bei Uberschreitung der festgelegten Ausfiohrungsfristen, in Verzug, so ist
der AG berechtigt, vom AN eine, nicht als Reugeld anzusehende, Pénale zu fordern:

- 0,5 % der Gesamtauftragssumme (Hauptauftrag samt Zusatzauftréige) pro Kalendertag der Termindberschreitung;
- Héchstens 10 % der Gesamtauftragssumme (Hauptauftrag samt Zusatzauftrége).

Das Pénale fallt unabhdngig von einem Verschulden des AN, wenn die unverschuldeten Umstdnde aus der Sphére des AN stammen, an.
DarUberhinausgehende Schadenersatzanspriche einschlieBlich Kosten der Ersatzvornahme bleiben auch bei bloB leichter Fahrldssigkeit
des AN vorbehalten, insbesondere Regressanspriche infolge von Schadenersatzanspriochen sowie Pénaleanspriche des Endkunden.
Die Bezahlung von Pénalen entbindet den AN nicht von seinen vertraglichen Verpflichtungen. Bei Verl&ingerung der Leistungsfrist bleiben
die Vertragsstrafen fUr die an Stelle der alten Termine tretenden vereinbarten neuen Termine aufrecht. Es sind sowohl sémtliche Zwischen-
termine als auch der Endtermin pdnalisiert.

5. Leistungsabweichungen

Pkt. 7 der ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023 (, Leistungsabweichung und ihre Folgen*) gilt unveréndert. S&mtliche Leistungséinderungen
und zusdtzliche Leistungen, sowie Regiestunden dirfen nur nach Auftragserteilung durch den AG ausgefUhrt werden. Das Recht des AG
Leistungséinderungen anzuordnen, umfasst auch die Anordnung von Terminénderungen und ForcierungsmaBnahmen. Uberstunden, For-
cierungsleistungen und BeschleunigungsmaBnahmen durfen bei sonstigem Verlust des Entgeltanspruchs fUr diese Leistungen nur nach
schriftlicher Beauftragung durch den AG vor Leistungserbringung ausgefUhrt werden. Ein schriftliches Zusatzangebot ist vor AusfUhrung zur
Beauftragung vorzulegen. Die Anweisung der OBA oder der Bauleitung, Termine einzuhalten, gilt nicht als Forcierungsauftrag. Sollten sich
bei der Einhaltung der Termine Schwierigkeiten ergeben, so sind diese dem AG unverzdglich schriftlich mitzuteilen. Ist der Fertigstellungs-
termin aufgrund Nichteinhaltung der festgelegten Termine und Verweigerung von geforderten ForcierungsmaBnahmen durch den AN
gefdhrdet, hat der AG das Recht, Personal selbst beizustellen bzw. die Arbeiten durch Dritte ausfUhren zu lassen. Der AN hat sédmtliche
daraus entstehende Kosten zu tragen. In Abdnderung zu Punkt 7.2.1 der ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023 wird das Risiko aus der neut-
ralen Sphére in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des ABGB der Sphére des AN zugeordnet. Verwirklichen sich Risiken aus der
neutralen Sphdre hat der AN ausschlieBlich einen Anspruch auf Bauzeitverl@ngerung, allerdings keine weiteren, darUberhinausgehenden
AnsprUche (insbesondere keinen Entgeltanspruch fir Bauzeitverldngerung, Bauunterbrechungen, Mehrkosten infolge gednderter Um-
st&nde der Leistungserbringung, etc.).

6.  Hinweispflicht auf Kosteniberschreitung

Stellt sich eine Uberschreitung der Auftragssumme um 10%, eine Uberschreitung der auf eine Leistungsgruppe entfallenden Auftrags-
summe um 15% oder eine Uberschreitung der auf eine Position entfallenden Auftragssumme um 25% als unvermeidbar heraus, hat dies
der AN dem AG unverziglich ab Erkennbarkeit der Uberschreitung anzuzeigen. Unterlésst der AN eine solche Anzeige oder erfolgt die
Anzeige verspdtet, verliert der AN hinsichtlich der Uberschreitung jeden Anspruch auf Abgeltung dieser Mehrleistung.

7. Ubernahme, Gefahriragung, Zuriickbehaltungsrecht des Werklohns

Es hat eine férmliche Ubernahme im Sinne der Bestimmungen der ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023 stattzufinden. Eine Ubernahme durch
Benutzung ist ausgeschlossen. Die Ubernahme erfolgt frihestens zu jenem Zeitpunkt, zu dem die Ubernahme, der vom AG gegeniber
dem Endkunden zu erbringenden Leistungen durch diesen erfolgt. Der AN tragt die Gefahr fUr die zufdllige Beschddigung oder den
zufélligen Untergang seiner Leistungen bis zum Tage der Ubernahme der gesamten Leistungen durch den Endkunden.

Der AN ist dazu verpflichtet, sein Gewerk wdhrend der Bauzeit zu schitzen und alle notwendigen und zumutbaren MaBnahmen zu treffen,
um eine zufdllige Beschddigung seines Gewerks zu vermeiden. Fir die Sicherheit des vom AN gelieferten, gelagerten und verbauten bzw.
montierten Materials, Gerdten oder Werkzeug vor Unfdllen, Beschdadigung, Diebstahl, Brandschdden oder Natur- und WitterungseinflUssen
hat allein der AN bis zur Ubemahme Sorge zu tragen. Der AN verpflichtet sich gegen solche Risiken zu versichern, die Kosten fUr solche
Versicherungen tragt der AN und kalkuliert diese bereits in seinem Angebot. Dem AG steht bei Vorliegen von Mdngeln das uneinge-
schrénkte Zurickbehaltungsrecht des Werklohns laut den gesetzlichen Bestimmungen zu. Punkt 10.4 der ONORM B 2110 gilt nicht.

8. Rechnungslegung und Zahlung

Teil- und Abschlagsrechnungen sind, wenn nichts Abweichendes vereinbart wird, entsprechend den Bedingungen des Vertrages mit dem
Endkunden zu legen, maximal jedoch einmal im Monat. Der AG ist berechtigt, jeweils 10 % vom Nettobetrag der Abschlagsrechnung
unverzinslich bis zur Falligkeit der Schlussrechnung als Deckungsricklass einzubehalten, danach wird er insoweit freigegeben, als er nicht
als Haftricklass bis zum Ende der Gewdhrleistungsfrist dient. Ist die Rechnungslegung mangelhaft, beginnt nach Behebung des Mangels
die Proffrist und damit auch die Zahlungsfrist erneut zu laufen. Die Bezahlung einer Teil- oder Abschlagsrechnung gilt nicht als Abnahme
der bezahlten Leistungen. Die Schlussrechnung ist unmittelbar nach ordnungsgemdBer Ubergabe des gesamten Gewerks an den End-
kunden zu erstellen, spatestens jedoch ein Monat nach Ubergabe der gesamten Leistungen und deren Ubernahme durch den Endkun-
den. Der AG ist berechtigf, nach Setzen einer 14-tdgigen Nachfrist die Schlussrechnung im Wege der Ersatzvornahme auf seine Kosten zu
erstellen oder erstellen zu lassen.

Die Zahlung von Abschlags- oder Schlussrechnungen erfolgt nur unter der Voraussetzung termingemaB, dass die Zahlungen des Endkun-
den beim AG eingehen. Eine Verzégerung der Zahlung der Rechnungen des AG berechtigt den AG zur Erstreckung von Zahlungszielen
gegenlUber dem AN im selben Umfang. DarUber hinaus erfolgt die Bezahlung von Rechnungen des AN nur in jenem AusmaB und zu jenem
Zeitpunkt, wie der AG selbst Zahlung erlangt (pay when paid). Die Schlussrechnung wird frihestens nach Ubergabe der vollsténdigen
Gesamtdokumentation samt allen erforderlichen Attesten und Befunden zur Zahlung fallig. Rechnungen dirfen frihestens nach Ablauf
des Monats, in dem die Leistungen erbracht wurden, gelegt werden. Die Legung von Rechnungen entgegen dem vereinbarten Zah-
lungsplan ist unzul@ssig. MaBgeblich fUr die Wahrung der vereinbarten Zahlungsfrist ist das Datum, an dem der AG den Uberweisungsauf-
trag erteilt. In der Zeit von 15.12. bis 15.01. werden keine Uberweisungen getdtigt; dieser Zeitraum ist in die jeweilige Zahlungsfrist nicht
einzurechnen. Der AG ist berechtigt, insbesondere fUr Beistellungen sowie allgemeinen Bauschaden Abzige entsprechend dem Auftrag
mit dem Endkunden vorzunehmen. Fir den Fall des Zahlungsverzuges des AG werden 4% Verzugszinsen pro Jahr vereinbart.
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9.  Gewdhrleistung

9.1. Die Gewdhrleistungsfrist betrégt 5 Jahre + 3 Monate. Bei Spengler-, Schwarzdecker-, Abdichtungs- und Dachdeckerarbeiten 10 Jahre + 3
Monate. Die Gewdhrleistungsfrist beginnt mit der endgultigen Ubernahme des Gesamtbauvorhabens durch den Endkunden. Der AN
haftet stets in jenem Umfang und so lange, wie der AG gegenidber dem Endkunden. RUgt der AG vor Ablauf der Gewdhrleistungsfrist
einen Mangel, verl@ngert sich die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung gerigter Mdngel um ein Jahr. Die Behebung von Mdngeln hat
der AN unverziglich nach Entdeckung des Mangels vorzunehmen. Die M&ngel sind in kUrzester Frist sach- und fachgemdB zu beheben.
Leistet der AN einer diesbezUglichen Aufforderung durch den AG nicht unverziglich Folge, ist der AG berechtigt, diese Schdden und
Mdangel durch Dritte auf Kosten und Gefahr des AN anderweitig beheben zu lassen, ohne dass der AG an einen bestimmten Preis fir die
Behebung dieser M&ngel gebunden ist. Mit dem Tag der Mangelbehebung, welcher schrifflich festzuhalten ist, beginnt die Gewdahrleis-
tungsfrist neu zu laufen. Die Verpflichtung zur M&ngelrige gemaB § 377 UGB wird einvernehmlich abbedungen. Wird der AG wegen eines
in dem Leistungsteil des AN liegenden Mangels in Anspruch genommen, ist der AN verpflichtet, den AG unverziglich auf Aufforderung
schad- und klaglos zu halten. L&sst sich ein Mangel nicht zweifelsfrei einem AN zuordnen, haften alle in Frage kommenden AN dem AG
solidarisch. Es steht dem AG frei, welchen AN erin Anspruch nimmt. Der in Anspruch genommene AN hat in diesem Fall allfdllige Regress-
ansprUiche direkt ohne Einbindung des AG mit den anderen AN zu kldren. S&mtliche Verj&hrungsfristen fUr Schadenersatzanspriche
und/oder Gewdhrleistungsanspriche verl&ngern sich bis zum Ablauf der Schadenersatz- und/oder Gewdhrleistungsverpflichtung gegen-
Uber dem Endkunden. Der AN sichert zu, dass seine Lieferungen und Leistungen frei von Rechten Dritter jeder Art sind. Auf Verlangen des
Endkunden werden die Gewdhrleistungsanspriche des AG an diesen abgefreten.

10. Haftricklass

10.1.  Von der Bruttoschlussrechnungssumme werden 5 % als HaftrOcklass fir die Dauer der Gewdhrleistung gemdaB Punkt 9. einbehalten. Dieser
Haftrocklass kann durch Ubergabe einer abstrakten Bankgarantie eines dsterreichischen Kreditinstitutes mit erstklassigem Rating, die der
Musterbankgarantie des AG enfspricht, ersetzt werden. Die Laufzeit der Bankgarantie ist mit der Dauer der Gewdhrleistung abzustimmen
oder auf Aufforderung durch den AG gegebenenfalls zu verldngern. Der Haftricklass dient der Abdeckung aller Verpflichtungen des AN
aus NichterfUllung, SchlechterfUllung, Schadenersatz und Gewdhrleistung sowie den Ansprichen in einem Insolvenzverfahren.

11. Schadenersatz

11.1. Der AN hat dem AG auch bei leichter Fahrl@ssigkeit volle Genugtuung zu leisten. Die Haffungsbeschrdnkungen gemaB Punkt 11.3.1 der
ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023 gelten nicht. Dariber hinaus hat der AN jedenfalls auch fUr Folgesch&den wie z.B. die dem AG er-
wachsenden Kosten fUr Architekten- und Sonderingenieurleistungen, reine Vermégensschdden etc. einzustehen. Die Verjahrungsfrist fir
Schadenersatzanspriche betrégt funf Jahre ab Kenntnis des Schadens und des Schddigers. Die absolute 30-jahrige Verj@hrungsfrist bleibt
davon unberUhrt. Auch wéhrend der 30-j@hrigen Verjahrungsfrist gilt, dass der AN beweisen muss, dass ihm kein Verschulden am Schaden
trifft. Der AN haftet dem AG auch fUr das verwendete Material als ErfUllungsgehilfe.

12. Ricktritt, Abbestellung von Leistungen

12.1. Der AG ist berechtigt, neben den im Gesetz, der ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023 den Ricktritt vom vorliegenden Vertrag zu erkldren,
wenn der Vertrag zwischen dem AG und dem Endkunden aufgeldst wird oder wenn, aus welchen Grinden immer, fUr die vom AN gemdaB
dieser Vereinbarung zu erbringenden Leistungen oder Teilleistungen kein Bedarf mehr besteht, oder der AN als Subunternehmer vom
Endkunden abgelehnt wird. Der AG ist auBerdem zum VertragsrUckiritt berechtigt, wenn ein fortgesetztes freuwidriges Verhalten des AN
vorliegt oder die erforderliche Mitwirkung, insbesondere Koordinierungsverpflichtung trotz Nachfristsetzung unterbleibt. Im Fall des Ver-
tragsricktritts ist im Zweifel von einer Teilbarkeit der Leistungen auszugehen. Der AG ist jederzeit berechtigt, weitere Leistungen ohne
Angaben von Grinden nicht mehr abzurufen. In all diesen Féllen hat der AN nur Anspruch auf VergUtung der bereits ausgefGhrten Arbei-
ten auf Basis der Preise des Werkvertrages. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprichen sowie einer Nachteilsabgeltung gemaB
der ONORM B 2110 idF vom 01.05.2023 bzw. § 1168 ABGB wird ausdricklich ausgeschlossen.

12.2. Ist der AN mit einer Teilleistung in Verzug, ist der AG berechtigt auch nur hinsichtlich dieser Teilleistung den Vertragsricktritt zu erkl@ren.
Trifft den AN an der vorzeitigen Beendigung des Vertrages ein Verschulden, so ist der AG berechtigt, vom Entgelt, der bis zum Zeitpunkt
der Vertragsbeendigung erbrachten Leistung, eine vom zivilrechtlichen Preis berechnete zehnprozentige Vertragsstrafe abzuziehen. Als
angemessene Nachfrist wird bei Verzug eine Frist von 5 Werktagen vereinbart. Fir den Fall der DurchfUhrung einer Ersatzvornahme durch
den AG, verzichtet der AN auf den Einwand der Unangemessenheit der Leistung sowie des Preises. Behinderungen, unabhdngig von ihrer
Dauer, berechtigen den AN nicht zum RUcktritt von diesem Vertrag.

13. Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen

13.1. Bei der Beschdaftigung von Arbeitskraften ist der AN verpflichtet alle kollektivvertraglichen, arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen,
insbesondere das Arbeitnehmerschutzgesetz, sémtliche zum Arbeithehmerschutz erlassene Verordnungen, das Arbeitsvertragsrechts-An-
passungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Ausl@nderbeschaftigungsgesetz und das Arbeitskraftelberlassungsgesetz
soweit jeweils anwendbar, strikt einzuhalten. Das eingesetzte Personal ist vom AN entsprechend zu unterweisen. Der AN erkldrt, diese
Bestimmungen zu kennen. Der AN hat alle gesetzlich erforderlichen Unterlagen und Nachweise auf Verlangen jederzeit unverziglich
vorzulegen. Der AN haftet bei Versto3 gegen die obigen Bestimmungen fUr alle Nachteile des AG einschlieBlich Folgeschdden und hat
den AG schad- und klaglos zu halten. Der AG ist berechtigt, den entstandenen Schaden von der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.
DarUber hinaus ist der AG berechtigt, ohne Nachfristsetzung mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurGckzutreten.

13.2. Der AN verpflichtet sich, insbesondere sémtliche Bestimmungen des Auslénderbeschdaftigungsgesetzes (AusIBG) strengstens einzuhalten
und regelmdBige Kontrollen seiner ausl@ndischen Arbeitnehmer durch den AG zu dulden. Der AN haftet dem AG fUr alle rechtskraftig
verhdngten Strafen und die mit jedem Abwehrversuch verbundenen Kosten, wenn solche den AG wegen eines VerstoBes des AN gegen
Bestimmungen des Ausldnderbeschdaftigungsgesetzes freffen. Der AG ist berechtigt, derartige Strafen und Kosten mit falligen Werkldhnen
des AN aufzurechnen. Der AN ist verpflichtet, fUr jeden eingesetzten Mitarbeiter bei Einsatzbeginn unaufgefordert Kopien folgender Do-
kumente auf der Baustelle vorzulegen: Personalausweis / FUhrerschein / Reisepass, Bestétigung der korrekten Anmeldung bei der Sozial-
versicherung (z.B. Formular E101), Arbeitserlaubnis bei StaatsbUrgern von Drittstaaten oder Kroatien sowie Bescheinigung von GKK und
Finanzamt, dass der AN in den letzten drei Jahren die Abgaben / Steuern ordnungsgemaB geleistet hat. Beauftragt der AN mit Zustimmung
des AG Subunternehmer mit der Erbringung seiner Leistung, haben die beauftragten Subunternehmer ebenfalls diese Unterlagen vor
Arbeitsbeginn beizubringen.

14. Bautagesberichte und Regieleistungen

14.1. Die Erstellung von Bautagesberichten ist verpflichtend. Der AN ist verpflichtet, diese unaufgefordert wéchentlich dem Bauleiter des AG zu
Ubergeben. In Bautagesberichten eingetragene Regieleistungen gelten durch Unterschrift des Vertreters des AG nicht als anerkannt.
Regieleistungen sind ausschlieBlich in eigenen Regielisten aufzufUhren. Regieleistungen werden nur dann vergitet, wenn sie im Einzelfall
vor ihrer AusfUhrung schriftlich beauftragt und nach DurchfUhrung bestatigt werden. Der AN ist verpflichtet, fUr sémtliche Regiearbeiten
Arbeitsnachweise zu fUhren und unmittelbar nach Arbeitsdurchfihrung dem Vertreter des AG zur Unferschrift vorzulegen. Mit der Unfer-
schrift auf den Arbeitsnachweisen wird ausschlieBlich die Anwesenheit der von dem AN eingesetzten Arbeitnehmern zu den in den Ar-
beitsnachweisen angefUhrten Zeiten bestatigt. Durch die Unterschrift erfolgt jedenfalls kein Anerkenntnis des tatséchlichen Arbeitsauf-
wandes. Der AG behdlt sich das Recht zur Prifung des tatséchlichen Arbeitsaufwandes und das Recht zur Prifung, ob Regieleistungen
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nicht doch vom beauftragten Leistungsumgang umfasst sind im Zuge der Abrechnung der Leistungen vor. VergUtet werden nur jene
Leistungen, die zur Erbringung des vorgegebenen Leistungsumfangs nachweislich notwendig sind.

15. Baustellenordnung und allgemeine Schdden

Der AN hat laufend die Abfdlle seiner Arbeit fortzuschaffen und fir die Reinhaltung der Baustelle zu sorgen. Kommt er einer diesbezigli-
chen Aufforderung nicht nach, so werden sie auf seine Kosten oder im Auftrag des AG beseitigt. Welche Abfdlle von Arbeiten einzelner
Professionistenfirmen stammen, entscheidet in Streitfallen endgultig der AG.

FUr Schdden, deren Urheber nicht bestimmt werden kdnnen, besteht die Haftung mehrerer AN anteilsmaBig ohne Haftungsdeckelung im
Verhdltnis zu ihrer vom AG geprUften Schlussrechnungssumme. Bezweifelt der AN den vom AG behaupteten Umstand, dass fir einen
Schaden der Verursacher nicht bestimmt werden kann, muss er die Schadenszuordnung beweisen. Fir den AG besteht entgegen Punkt
11.3.32. Absatz der ONORM B 2110 keine Verpflichtung zur Dokumentation und Verstandigungen des AN von Besch&digungen. Der AN
haftet auch fir Sché&den an den Nachbarliegenschaften, einschlieBlich der Ubernahme der Haftung gemdB Paragraf 364b ABGB.

16. Geheimhaltungsvereinbarung

Der AN unterliegt einer zeitlich unbefristeten Geheimhaltungsverpflichtung hinsichtlich aller dem AG und den Auftrag betreffenden Um-
st&nden, welche ihm durch die Geschdaftsbeziehung bekannt werden. Der AG behdlt sich an sémtlichen beigestellten Unterlagen und
Arbeitsmaterialien das Eigentum sowie gewerbliche Schutz- und Urheberrechte vor; sie sind nach Erledigung bzw. bei Stornierung unauf-
gefordert zurickzustellen. Ein ZurUckbehaltungsrecht des AN ist jedenfalls ausgeschlossen. Diese Verpflichtungen hat der AN vertraglich
auf von ihm zur ErfUllung des Auftrags herangezogene Dritte zu Gberbinden. Eine vom Nachweis eines Verschuldens und Schadens unab-
hdngige Konventionalstrafe von 5% des gesamten Auftragswertes pro Fall des Zuwiderhandelns gilt als Mindestersatz vereinbart.

17. AusfUhrungsgarantie

Der AG hat das Recht, vom AN innerhalb einer Frist von 14 Tagen eine abstrakte AusfGhrungsgarantie in der Hohe von 20% der Auftrags-
summe auf eigene Kosten (Bankgarantie bis Bauende+ 3 Monate) zu verlangen. Diese AusfUhrungsgarantie dient der Besicherung aller
aus dem gegenstdndlichen Vertragsverhdlinis resultierenden Anspriche. Wenn die AusfUhrungsgarantie nach einmaliger Nachfristset-
zung von 7 Tagen nicht beigebracht wird, ist der AG zum VertragsrUcktritt berechtigt. DarUber hinaus wird in diesem Fall eine Vertragsstrafe
gemdB Punkt 4. Subunternehmerbedingungen in Abzug gebracht.

18. Hadftpflichtversicherung

Der AN hat dem AG bis spatestens 7 Tage nach Auftragserteilung eine Kopie einer Haftpflichtversicherungspolizze mit einer Versiche-
rungssumme laut Verhandlungsprotokoll, sofern nichts gesondert vereinbart, wurde iHv EUR 5,000.000,00 vorzulegen. Der AN verpflichtet
sich dazu, diese Haftpflichtversicherung bis zum Ende der Gewdhrleistungsfrist aufrecht zu erhalten. FUr jeden Tag des Verzuges wird eine
Vertragsstrafe gemd&B Punkt 4. Subunternehmerbedingungen in Abzug gebracht. Im Ubrigen ist der AG bei Nichtvorlage der Haftpflicht-
versicherungspolizze trotz Aufforderung berechtigt, vom Vertrag zurickzutreten.

19. Arbeitskrdfte

Pro Arbeitspartie ist mindestens ein deutschsprachiger Vorarbeiter beizustellen. Auf Aufforderung des AG ist beanstandetes Personal un-
verziglich auszutauschen. Der AG muss hierfUr prinzipiell keine Begrindung abgeben. Der AN ist gemdaB § 26 Abs 6 Ausldnderbeschafti-
gungsgesetz verpflichtet, binnen 7 Tagen nach Vertragsabschluss dem AG bekanntzugeben, ob er die Beschdftigung von ausldndischen
Arbeitskraften beabsichtigt. Wenn ja, ist der AN binnen dieser Frist verpflichtet, die nach dem Ausldnderbeschdéftigungsgesetz erforderli-
chen Berechtigungen fir die beschaftigten Auslénder nachzuweisen. Kommt der AN dieser gesetzlichen Verpflichtung nicht nach, ist der
AG gesetzlich verpflichtet, umgehend die Zentrale Koordinationsstelle fir die illegale Beschaftigung des Bundesministeriums fUr Finanzen
zu versténdigen und vom Vertrag zurickzutreten.

20. Schlussbestimmungen

Der Vertrag unterliegt 6sterreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen. Fir alle aus dem Auftrags-
verhdltnis entstehenden Streitigkeiten ist ausschlieBlich das sachlich zusténdige Gericht am Sitz des AG vereinbart.

Der AN ist verpflichtet, fUr die Dauer von sechs Monaten nach endgultigem Abschluss der beauftragten Leistungen mit dem Endkunden
weder zur Geschdaftsanbahnung in Kontakt zu treten noch ein Vertragsverhdltnis mit diesem zu begrinden. Fir jeden Fall der Nichteinhal-
tung verpflichtet sich der AN zur Bezahlung einer vom Nachweis des Schadens und des Verschuldens unabhdngigen Vertragsstrafe in der
Héhe von 5 % des vom AG mit diesem Auftraggeber in den letzten 18 Monaten vor der Vertragsverletzung abgewickelten Gesamftum-
satzes.

Der AN ist nicht berechtigt, (i) gegen Forderungen des AG, aus welchem Grund immer, aufzurechnen; (ii) ohne ausdrickliche schriftliche
Zustimmung des AG, Forderungen gegen den AG aus der Lieferung von Sachen oder der Erbringung von Leistungen an Dritte abzutreten.
Tritt der AN enfgegen dem vereinbarten Zessionsverbot Forderung(en) dennoch an Dritte ab, hat er eine Vertragsstrafe in Hohe von 5 %
der abgetretenen Forderung(en) zu bezahlen. Der AN stimmt bereits mit Unterzeichnung des Werkvertrages der Abtretung sémtlicher
Anspriche des AG gegen den AN aus diesem Vertrag insbesondere der Abtretung von Gewdhrleistungs- und Schadenersatzansprichen
und Anspriche aus der Haftricklassgarantie an den Endkunden zu.

Jegliche Anderungen und Ergé&nzungen des Vertrags bedirfen fir ihre Rechtswirksamkeit der Schriftform, auch wenn in einzelnen Bestim-
mungen nicht eigens auf dieses Erfordernis hingewiesen wird. Dies gilt auch fUr ein allfdlliges Abgehen von diesem Schriffformerfordernis.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise ungultig sein oder werden, so berUhrt dies nicht die GUltigkeit des Gbrigen
Vertrags. Die ungUltige Bestimmung ist durch eine dem wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung mdglichst nahekommende neue Be-
stimmung zu ersetzen.

Informationen zum Schutz und zur Verwendung von Daten finden sich in der auf der Homepage des AN verdffentlichten Datenschutzer-
klarung (www.schmid-baugruppe.at).

Der auf der Homepage des AN (www.schmid-baugruppe.at) verdffentlichte Verhaltenskodex ist fur den AG bindend.
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